

Rapport de mission


Projet santé Aga Ndimack 2023 pour PES



Par Manon DE DEKEN, responsable santé

Déroulement de la mission

- Dates de mission: du 23 janvier au 2 février lors de la venue des lycéens de Ugine
- 7 jours de travail effectif au niveau de la case santé



Déroulement de la mission

- Premier jour: installation et première nuit avec Geneviève (sans électricité), constats des évolutions / travaux réalisés depuis notre dernière visite.



Déroulement de la mission

- Deuxième jour: familiarisation avec les lieux, prise de contact avec l'ASC Awa, inventaire des dons récoltés, tri de l'armoire à pharmacie actuelle, accueil des ugiinois



Vidéo 1



Déroulement de la mission

- Troisième jour:
 - installation des médicaments et articles de pansements récoltés (via Geneviève, Manon, les lycéens et les professeurs de UGINE)
 - Formation des femmes du village: gestes de premier soin (petites blessures, entorse, découverte du matériel: thermomètre et tensiomètre)
 - Distribution des dons récoltés pour les bébés du village.



Déroulement de la mission

- Quatrième jour: achats avec Geneviève à Mbour (quincaillerie, pharmacie, Auchan).
- Cinquième jour (après une pause à Dakar): récupération de matériel à Nianing, déballage du matériel et tri, formation de Awa, remise de dons aux Écoles de Awa Ndimack



Déroulement de la mission

- Sixième jour: matinée à l'école de Fissel escale pour faire le bilan avec les institutrices en charge de l'armoire à pharmacie, mise au propre des protocoles pour Aga, après-midi consultation à la case de santé, fête de départ.



Déroulement de la mission

- Septième jour: finalisation de l'installation de l'armoire à pharmacie: affichage des protocoles, étiquetage, derniers soins aux villageois.



Prévisionnel/Réalisation

Prévisionnel Aga 2023

- Installer le matériel médical demandé par l'ICP
- Ranger et organiser l'armoire à pharmacie existante
- Former le personnel médical sur place, aider au bon fonctionnement de la case
- Prévoir des ateliers de sensibilisation et prévention à la santé

Réalisation

- Rangement de l'actuelle armoire à pharmacie, aide à sa gestion et son organisation, formation du personnel
- Dons de médicaments, articles de pansements, pèse personne et pèses bébés, thermomètre, tensiomètre
- Le gros matériel médical n'a pas été commandé car les conditions n'ont pas été respectées

Liste du matériel demandé et coût

Matériel	Nombre	Coût unitaire		Coût total	
Lit médicalisé avec matelas	6	120 000 F	190€	720 000 F	1140€
Table d'examen	1	170 000 F	270€		270€
Table d'accouchement	1	190 000 F	300€		300€
Bureau	1		70€		70€
Chaise de bureau	1		40€		40€
Armoire à archives	1		100€		100€
Chaises	10	5000 F	8€	50 000 F	80€
Petit matériel pour salle d'accouchement (cf. liste)		Dons		Dons	
TOTAL					2000€

Les dernières nouvelles

- Case de santé a repris du service depuis notre départ
- Eau et électricité en place au sein de la case
- Instauration d'un système de tickets pour les consultations: adultes à 300F et enfants à 200F
- Nouveau cahier des stocks de médicaments géré par Awa
- Awa est soutenue par les cases relais
- Réunion avec l'ICP une fois par mois
- En attente des travaux de toiture: le maire a été relancé par Awa à plusieurs reprises... à voir après le Ramadan selon ses dires.

Nos attentes pour l'avenir

- Terminer les travaux de la toiture (relancer le maire de Ngueniene)
- Amener le matériel médical au plus tard lors de notre prochaine visite à Aga
- Faire un suivi régulier de la gestion de la case de santé avec l'ICP (tous les 3 mois)
- Mobiliser les jeunes du village pour repeindre l'intégralité de la case
- Revoir les travaux de menuiseries (cf. état des portes)
- Prévoir un partenariat avec des étudiants en santé pour les ateliers de prévention à la santé